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重庆港主城港区黄磏作业区一期工程 

竣工环境保护验收组意见 

2024 年 11 月 28 日，重庆黄磏港口物流有限公司组织相关单位及专家

组成验收工作组，召开了“重庆港主城港区黄磏作业区一期工程”竣工环

境保护验收会，参加会议的有重庆黄磏港口物流有限公司（建设单位）、中

铁长江交通设计集团有限公司与中铁广州工程局集团有限公司及中交第二

航务工程局有限公司联合体（EPC 总承包单位）、重庆双源建设监理咨询有

限公司（工程监理单位）、重庆环科源博达环保科技有限公司（验收调查报

告编制单位）以及 3 名特邀专家。会前验收工作组成员踏勘了现场，会议

听取了建设单位对在建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况、对

该项目竣工验收调查情况的介绍，质询了有关问题，依照国家有关法律法

规、对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，《建设项目竣工环境保

护验收技术规范》、环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求，形成

如下验收意见。 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

重庆港主城港区黄磏作业区一期工程位于九龙坡区西彭镇李家河村，

长江上游航道里程 721.5 公里处。 

环评及批复（重新报批）主要建设内容及规模：建设区占地面积共计

19.26hm2，包括陆域面积 13.14 hm2 和水域面积 6.12 hm2。建设 3000 吨级

多用途泊位 3 个及相应配套设施，设计年吞吐量件杂货 180 万吨，设计通

过能力 188 万吨。运输货物不涉及危险化学品及散货。项目总投资 59885.95

万元。 

实际建设内容及规模：建设区占地面积共计 14.74hm2，包括陆域面积

12.12 hm2 和水域面积 2.62 hm2。建设 1 个 3000 吨级多用途泊位、1 个 5000

吨级多用途泊位及相应配套设施，设计通过能力 170 万吨。运输货物不涉
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及危险化学品及散货。项目总投资 62245.3 万元。 

（二）建设过程及环保审批情况 

2013 年 2 月，原重庆市环境保护局以（渝市环准〔2013〕17 号）对《重

庆港主城港区黄磏作业区一期工程环境影响报告书》进行了批复。 

2018 年 7 月，重庆市九龙坡区发展与改革委员会以（九龙坡发改委投

〔 2018 〕 352 号 ） 对 本 工 程 进 行 了 立 项 调 整 （ 项 目 代 码 ：

2018-500107-55-01-025127）。 

2018 年 8 月，由于项目超过 5 年未开工建设，建设单位重庆黄磏港口

物流有限公司委托招商局重庆交通科研设计院有限公司重新编制了《重庆

港主城港区黄磏作业区一期工程环境影响报告书》（重新审核版）。原重庆

市环境保护局以渝环函〔2018〕1146 号对该报告书进行了批准。 

2021 年 11 月，本项目可行性研究报告对建设内容进行了调整，由立项

文件中“建设 3000 吨级多用途泊位 3 个及相应配套设施”调整为“建设 1

个 3000 吨级多用途泊位、1 个 5000 吨级多用途泊位及相应配套设施”。调

整后建设内容由重庆市发展和改革委员会以渝发改交通〔2021〕1515 号出

具了《关于重庆港主城港区黄磏作业区一期工程可行性研究报告的批复》。 

2022 年 8 月，本工程正式开工建设。 

2024 年 9 月，本工程编制了《重庆港主城港区黄磏作业区一期工程重

大变动界定申请材料》，并通过专家组评审，明确了工程调整内容不属于重

大变动。 

2024 年 10 月，本工程基本建设完成，并进行了固定污染源排污登记，

登记编号：91500107693921733T001Y。 

（三）投资情况 

项目总投资 62245.3 万元，其中环境保护实际投资额为 1942.7 万元，

占总投资的 3.12%。 

（四）验收范围 

项目为一次建成投运，本次验收为工程整体验收。 
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二、工程变动情况 

本工程主要建设内容较环评及批复变化情况如下： 

（1）水域工程变化：泊位数量由环评及批复中“3000 吨级多用途泊位

3 个”减少为“1 个 3000 吨级、1 个 5000 吨级多用途泊位”，占用岸线长度

由 328m 减少为 268m，占用水域面积由 6.12hm2 减少为 2.62hm2。年设计通

过能力由 188 万吨/年减少至 170 万吨/年。配套水工建筑物中缆车斜坡轨道

由 12 条减少为 8 条。 

（2）陆域平台变化：陆域平台总面积由 13.14hm2减少为 12.12hm2，平

台总面布置调整，由环评及批复中“布置 1#~5#件杂货堆场，1~4#件杂货仓

库”变化为“布置 1#~8#件杂货堆场，1#件杂货仓库”。 

验收工作组一致认为，上述变动不属于重大变动。 

三、主要污染防治设施、生态环境保护措施落实情况及效果 

（1）生态环境 

本工程施工期已通过宣传，加强了对施工人员保护动物意识的教育培

养；严格控制了基础建设对土壤及植被的破坏，并及时对施工营地进行了

恢复；在陆域平台完成了种植土回填、截洪沟、排水沟、雨水管网、透水

砖、表土剥离、格构护坡等工程措施，以及植草护坡、景观绿化、撒播种

草等植物措施；施工期对施工场地可能造成的水土流失的区域采取了密目

网覆盖；土石方开挖、回填均已避开雨天作业；水下施工时段在水域沿岸

设立了警告标示牌并避开水生生物繁殖季节；停靠船舶避开了麻子滩和贾

坝沱水域。 

运营期建设单位已签订了增值放流合同，并进行了增值放流，并已签

订水生生态补偿合同。 

（2）废气 

施工期施工场地内道路和材料堆放场地已进行硬化；采用了湿法作业，

定期对施工场地、材料堆场等进行了洒水降尘，加强了场地扬尘控制；加

强了施工现场运输车辆管理；驶入建筑工地的运输车均保持车身清洁；装
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卸货物均堆码整齐；驶出建筑工地的运输车均冲洗干净，未带泥上路；加

强了施工机械的管理和维护保养，加强了对土石方，砂石料运输过程的管

理，施工期未发生大气污染事件。 

本工程运营期大气环境影响主要为作业机械和运输车辆尾气影响。工

程运营期配备 1 台洒水车并及时清扫；选用排放污染物少的环保型高效装

卸机械，并加强保养和维护；使用合格燃油。采取上述措施后，工程对大

气环境的影响很小。 

（3）废水 

施工期加强了施工管理，未发生向长江内乱投掷垃圾、乱倾倒脏水的

事件；施工废水通过设置的排水沟与集水井沉淀后回用于洒水降尘，不外

排；临时施工营地生活污水经化粪池收集后通过吸粪车外运处置；加强了

施工机械管理，未发生油类跑、冒、滴、漏事件；运输车辆冲洗水沉淀后

回用于场地洒水；贯彻了一水多用、重复利用、节约用水的原则。 

本工程运营期废水主要为到港船舶舱底油污水、船舶生活污水、港区

冲洗废水和生活污水。所有废水均经过处理后汇合至污水一体化泵站再接

入市政污水管网。 

（4）噪声 

施工期选用了低噪声设备，合理布置了高噪声设备，并采取了隔声、

减振、消声等措施。合理安排了运输时间。施工期间未发生噪声污染投诉

事件。 

运营期通过控制和减少作业区船舶的鸣号次数和时间减少船舶鸣笛噪

声对敏感点产生影响。 

（5）固体废物 

施工期产生的少量建筑垃圾优先考虑回收利用，不能回收利用的剩余

建筑垃圾送至西彭工业园区指定建筑垃圾处置场所进行了处置；施工人员

生活垃圾统一收集后交环卫部门进行了处理；港池开挖产生的淤泥均运至

园区指定弃渣场处置。 
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运营期码头设船舶垃圾收集点接收船舶垃圾后，与港区生活垃圾统一

交由环卫部门处置。生产废水处理站含油污泥，废润滑油等危险废物，通

过港区设置的危废暂存设施暂存后交由重庆新炬缘环保科技有限公司处置，

车辆报废产生的废旧电池直接由有资质单位收集外运处置。 

（6）环境风险 

本项目在运营期环境风险主要为船舶溢油事故，已落实环评及批复提

出环境风险防范措施及应急物资配备。 

四、验收监测情况 

重庆佳圆环境检测有限公司于 2024 年 11 月对该项目进行了验收监测，

验收监测期间，本工程各环保设施均已建成并正常运行，主体工程中 1#泊

位正常作业，2#泊位由于趸船检修暂未作业。因此，本次要求建设单位在

2#泊位恢复正常作业后再进行一次污染物排放达标监测。监测结果如下： 

（1）大气 

场界四周各无组织浓度监测点 TSP 监测结果均满足《大气污染物综合

排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 中无组织排放监控点浓度限值；环境空

气质量监测点位总悬浮颗粒物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 

3095-2012）浓度限值。 

（2）废水 

工程废水出口排放废水中，pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、五

日生化需氧量（BOD5）的浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

三级标准限值，氨氮、总磷的浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T 31962-2015）B 级标准限值。 

（3）噪声 

根据监测结果，西场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2 类标准，东侧、南侧、北侧场界噪声满足《工业企

业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准。工程运营期噪

声排放达标。 






